Szczecin, dn. 22.04.2022

POSTEPOWANIE PRZETRAGOWE NA WYBOR GENERALNEGO WYKONAWCY

MODYFIKACIA NR 3

»Zalando w Gardnie - Rozbudowa z przebudowg budynku biurowo-socjalnego”

(w zakresie dokonczenia robot niewykonanych)

Inwestor zastepczy - NBQ Sp. z 0. o. niniejszym przekazuje tres¢ pytan i odpowiedzi zadanych przez

Oferentéw w postepowaniu:

1.

Czy posiadacie Panistwo moze uzupetniajgcg dokumentacje do zapytania ofertowego program
naprawy z 03.02.2022, ktdry to jest wspomniany w OPZ

Odpowiedz:
Tak, program naprawczy podciggéw oraz scian klatki schodowej z dn. 03.02.2022 r. zostanie
udostepniony Oferentom.

Czy posiadacie Panstwo moze uzupetniajgcg dokumentacje do zapytania ofertowego projekt
ptyt stropowych - uktad stropéw prefabrykowanych.

Odpowiedzi:
Tak, dokumentacja zostanie udostepniona Oferentom.

Czy posiadacie Panstwo moze uzupetniajgca dokumentacje do zapytania ofertowego
inwentaryzacje geodezyjng stanu konstrukgcji juz wykonanej?

Odpowiedzi:

Posiadamy inwentaryzacje geodezyjng, wykonywang w trakcie realizacji montazu stupéw
i stropu nad parterem. Wykonywane pomiary geodezyjne stanowity jednak tylko materiat
pomochniczy do poprawienia geometrii zamontowanych elementdéw, jednak uwagi na to, ze
czynnosci te nie zostaty zakonczone z powodu odstgpienia od umowy i przerwanie robét,
a zamontowany strop nie zostat formalnie zgtoszony do odbioru z koicowym pomiarem
geodezyjnym potwierdzajagcym poprawno$¢ zmontowanych elementéw (podciagi, ptyty
stropowe), pomiary te nalezy wykonac¢ ponownie po przejeciu placu budowy przez nowego
Wykonawce i w zaleznosci od jej wynikow zostang wtedy podjete odpowiednie dziatania.

Czy jest mozliwosc¢ aby otrzymaé dokumentacje - projekt wykonawczy w CAD 20167?

Odpowiedz:
Nie.



5. Czy Inwestor potwierdza, ze materiat skladowany na terenie Zalando, a wspomniany jako
"materiat powierzony wykonawcy" w zatgczniku nr 4 do Zapytania ofertowego jest wtasnoscig
inwestora i posiada tytut wtasnosci do dysponowania?

Odpowiedzi:

W zataczeniu przekazujemy skorygowany zatacznik nr 4 do zapytania ofertowego — wskazane
w tabeli materiaty stanowia wtasnos¢ Inwestora i zostang powierzone Wykonawcy dla
realizacji robot.

6. Jak Inwestor podchodzi do kwestii do naprawy konstrukcji nosnej budynku? Czy sa
przygotowane jakie$ opracowania, ekspertyzy, opinie, plany? Czas potrzebny na naprawy
konstrukcji wydtuza czas realizacji projektu.

Odpowiedz:

Nie ma zadnych opracowan, ekspertyz naprawy konstrukcji nosnej budynku. Na pewno bed3a
wymagane pomiary geodezyjne, geometrii zamontowanych juz elementéw konstrukcji
nosnej, o czym piszemy w odpowiedzi na pyt. 3 i ewentualnie w zaleznosci od wynikéw tych
pomiaréw moga wyniknga¢ dziatania naprawcze.

7. Podczas wizji lokalnej ujawniono, ze ptyty stropowe sg uszkodzone i nie powinny by¢
wbudowane (zdjecie). Kilka ptyt znajduje sie juz na podciggach. Mato tego podciagi skrajne w
osi 1 poskrecaty sie wg swojej osi na podporach. Ich statyka zostata zaburzona. Zadne
zamki podciggdw nie zostaty zalane a oparto ptyty stropowe. W pesymistycznej wersji trzeba
bedzie rozbierac ptyty stropowe w osiach 1-2 (ok 23 ptyty) , poprawia¢ podciagi, wymienic
ptyty pekniete w osiach 2-4. Ptyty stropowe w wymienionych miejscach powinny by¢ jak
najszybciej podparte.

Odpowiedzi:

Nie potwierdzamy faktu wbudowania peknietych ptyt w osi 1-2, a przystane zdjecie
dotyczyto ptyt sktadowanych. Tak samo nie potwierdzamy widocznego ,skrecenia”
podciagéw w osi 1. Zgodnie z odpowiedzia na pyt. 3 i 6, potrzebna jest aktualna i precyzyjna
inwentaryzacja geodezyjna geometrii zamontowanych elementéw catego uktadu nosnego
konstrukcji i wtedy w zaleznosci od jej wynikow wspdlnie z Projektantem zostang podjete
decyzje o zakresie dziatan naprawczych.

8. W nawigzaniu do OPZ - brakuje zamontowanych ptyt stropowych w osi lI-IV/al przy osi al oraz
I-1l/a7 przy osi a7. Czy wszystkie ptyty stropowe dedykowane na projekt zjechaty na budowe?

Odpowiedzi:
Wykaz materiatéw powierzonych Wykonawcy do realizacji robét zostat wyspecyfikowany
w zaktualizowanym zataczniku nr 4.



9. Poraz kolejny prosze o rzut wykonawczy ptyt stropowych. Prosze rdwniez o podanie obcigzen
celem "doprojektowania" i domdwienia ptyt w miejsce uszkodzonych.

Odpowiedzi:

Zgodnie z odpowiedziag na pytanie nr 2. Kwestia ewentualnego doprojektowania, czy
uzupetnienia ptyt bedzie aktualna w przypadku stwierdzenia ewentualnych brakéw, czy
koniecznosci ich wymian.

10. W zwigzku z faktem, ze sg wskazania do wymiany stupa S-3 oraz stopy fundamentowej St-02,
w dokumentacji wykonawczej jest rozbieznos¢:

- wytyki stopy dla stupa w projekcie w osi Il - 12szt
- wytyki stopy dla stupa wg rzeczywistosci w osi Il - 10szt

Odpowiedz:

Informujemy, Ze nie ma uzasadnionych wskazan do wymiany stupa S-3. Pomiary geodezyjne
pionowosci tego stupa wykazaty odchytki przekraczajagce norme niemniej zgodnie
z ustaleniami i opinig Projektanta taka wymiana nie jest konieczna. Cytujac pisemna
odpowiedz/opinie Projektanta: , nalezy zabezpieczy¢ stup w pionie do petnego usztywnienia
stropami  poszczegdlnych kondygnacji. Takie dziatanie nie bedzie miato wplywu na
przekroczenia nosnosci stupa oraz bezpieczenstwo konstrukcji”. W zwigzku z t3 opinia
pytanie o rozbidrke stupa S-3 jest bezprzedmiotowe.

W zataczeniu:

1. Program naprawczy z dnia 03.02.2022.
2. Projekt ptyt stropowych.

3. Zatacznik nr 4 — aktualizacja.

Na wniosek Oferentéw Zamawiajgcy podjat decyzje o zmianie terminu sktadania ofert — oferty
nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 06.05.2022 (pigtek) do godz. 10:00.



