Szczecin, dn. 27.04.2022

POSTEPOWANIE PRZETRAGOWE NA WYBOR GENERALNEGO WYKONAWCY

MODYFIKACJIA NR 4

»Zalando w Gardnie - Rozbudowa z przebudowq budynku biurowo-socjalnego”

(w zakresie dokoriczenia robot niewykonanych)

Inwestor zastepczy - NBQ Sp. z 0. 0. niniejszym przekazuje tres¢ pytan i odpowiedzi zadanych przez
Oferentéw w postepowaniu:

1.

Prosze o wyjasnienie lub zaznaczenie na rysunku stropdw ostatnich zmian w materiale, ktory
powierzajg Panstwo wykonawcy.

Na zmodyfikowanym zestawieniu materiatéw powierzonych jest o 60 ptyt stropowych z 2
pietra mniej niz byto wczesniej na liscie. Z wizji lokalnej wiemy, ze praktycznie ptyty wszystkie
sg na miejscu. llos¢ ptyt projektowanych na 2 pietro to 86szt.

W zestawieniu zostawiacie panstwo 17szt ptyt z drugiego pietra i powierzacie je wykonawcy.

Co jest powodem takich perturbacji i zmian?

Czy mozecie Panstwo dokfadnie sprecyzowac ile ptyt stropowych nalezy dokupi¢ i
zamontowac?

Rzetelne informacje sg potrzebne aby zaplanowaé roboty i okresli¢ czas realizacji catego
projektu.

Odpowiedz:
Potwierdzamy, iz w Ofercie nalezy uwzgledni¢ powierzenie przez Inwestora do wbudowania
jedynie materiatéw wskazanych w skorygowanym zataczniku nr 4 do zapytania ofertowego
przywotanego w odpowiedzi na pytanie nr 5 i zataczonego do ,Modyfikacji nr 3” z dn.
22.04.2022.

Wytoniony w postepowaniu Wykonawca bedzie zobowigzany do zakupienia i zamontowania
pozostatych plyt stropowych wg. udostepnionej w przetargu dokumentac;ji

LAN. Na rysunku nr ET.03 opisano $wiattowdd jednomodowy prowadzony do serwerowni DSO
na parterze w starej czesci budynku. Prosze o podanie dtugosci swiattowodu (lokalizacje
drugiego konca linii). Czy nalezy przewidzie¢ panele swiattowodowe w szafach?

Odpowiedz:
Dtugos¢ Swiattowodu to ok.100m — poczatek linii pomieszczenie A018 — Support room — przy
pom. ochrony ( gtéwne bramki wejsciowe)



3. Na rzutach zaznaczono lokalizacje kamer monitoringu CCTV. Brak w opisie specyfikacji
wymagan systemowych oraz dobér urzadzen aktywnych. Czy w zakres wyceny wchodzi
dostawa urzadzen systemu (rejestrator, serwer, licencje)? Jesli tak, prosze podac¢ parametry.

Odpowiedz:

Jezeli chodzi o CCTV to Zamawiajacy w porozumieniu z dziatem IT miat uzgodniony z Werta
typ i zakres dostawy osprzetu systemu CCTV. Wnioski materiatowe w tym zakresie nie byly
sktadane do NBQ, opiniowalismy jedynie wniosek na przewdéd w celu okablowania (w
zataczeniu). W projekcie wskazane byly jedynie lokalizacje kamer CCTV.

4. Czy w zakresie wyceny nalezy ujgé urzadzenia aktywne sieci WIFI? Chodzi o switch, acces
pointy. Jesli tak, prosze o parametry.

Odpowiedz:

W projekcie wskazane zostaty lokalizacje punktéw dostepowych AP - acces point,
projektowo zostato zaprojektowanie jedynie okablowanie zakonczone patchpanelami i
gniazdami RJ bez urzadzen.

Sam sprzet dostarczany jest przez dziat WHIT Zalando. Po stronie Wykonawcy jest
wykonanie okablowania strukturalnego (kable, gniazda, patchpanele w szafach,
pomiary okablowania).

Wykonawca powinien tez przewidzie¢ montaz AP

5. Zgodnie z informacjami z rynku, instalacje BMS w tym sterowanie oswietleniem, w halach
Zalando wykonuje konkretnie 1 firma z Niemiec, ktdra jednoczes$nie serwisuje instalacje.
Prosimy o potwierdzenie, ze w Gardnie jest inaczej i do potencjalnego wykonawcy ELE/TELE
bedzie nalezato wykonanie BMS, prosimy o informacje co w takim przypadku z serwisem,
gwarancjg i integracja z istniejgca czescia.

Odpowiedz:

Nie wykonujemy instalacji oswietlenia w hali.

Zgodnie z wczesniejszymi ustaleniami w sprawie BMS, w zakresie GW jest ulozenie
okablowania umozliwiajgcego podiaczenie urzagdzen w BMS. Panele sterujgce do systemu
KNX dostarcza GW. Programowanie i konfiguracja BMS jest po stronie Zalando.

Podobnie jest z kontrolg dostepu (KD) i instalacji SSP.

6. Brak klap ppoz na rysunku oraz specyfikacji wentylacji; Czy na pewno?. W projekcie
budowlanym wentylacji na parterze w osiach a-e/IV-VI wrysowano nawiewy i wyciggi. Czy te
elementy naleza do istniejgcego uktadu i nie podlegajg wycenie. Czy ze wzgledu na roboty w
istniejgcej czesci nalezy przyja¢ do wyceny roboty instalacji wentylacji. Jesli tak to prosze
wskazac zakres.

Odpowiedzi:



Klapy p.poz. zgodnie z Projektem Wykonawczym Instalacje Sanitarne Wewnetrzne 090B oraz
zgodnie z Instalacje Sanitarne ppoz. 090B. W osiach a-e/IV-VI nalezy wykona¢ dodatkowe
kanaty ktére bedg obstugiwa¢ pomieszczenie B0.03 Umywalnia damska zgodnie z Projektem
Wykonawczym Instalacje Sanitarne Wewnetrzne 090B rys SW.01.

Centrala NW2 - rozbieznos¢ w projektach - na rysunku SW.06, oraz kartach doborowych
central, jest wskazany wydatek 5460 m3/h i
kanaty od centrali w wymiarze 550x550 mm, natomiast na schemacie wentylacji SW.07 -
wydatek od tej centrali jest 6140 m3/h, a kanaty juz majg przekréj 700x550 mm. Prosze o
wyjasnienie.

Odpowiedz:
Do wyceny nalezy przyjaé¢ wydatek 6140 m3/h i przekréj 700x550 mm.

Czy posiadacie Panstwo moze uzupetniajgcg dokumentacje do zapytania ofertowego
inwentaryzacje instalacji zewnetrznych, ktéra to jest wspomniana w OPZ

Odpowiedz:
W zataczeniu inwentaryzacja instalacji zewnetrznych.

W imieniu firmy Manilo Sp. z 0.0. Sp.k. zwracam sie z prosbg o przetozenie terminu ztozenia
oferty na zadanie: "Zalando w Gardnie - Rozbudowa z przebudowg budynku biurowo-
socjalnego".

Naszg prosbe argumentujemy faktem, ze za chwile bedzie dtugi weekend majowy i nie
jeste$my w stanie otrzymac stosownych oferty od dostawcow/podwykonawcow. Chcieliby$Smy
oferte przygotowac rzetelnie.

Proponowany termin ztozenia oferty: 11.05.2022r.

Odpowiedz:
Ze wzgledu na uwarunkowania organizacyjne i terminy realizacji, termin ztozenia ofert pozostaje
bez zmian.



